

Протокол № 1В/С-26
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)

123022, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
1905 года ул., д. 7, стр. 1, пом. 1а, этаж. 2, ком. 8

«25» марта 2026 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:

1. Питерский Леонид Юрьевич – руководитель Контрольного комитета;
2. Горбачевич Игорь Александрович - член Контрольного комитета;
3. Халилулина Ираида Таибовна – член Контрольного комитета.

На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета.

Председательствующий – Питерский Леонид Юрьевич.

Секретарь заседания Контрольного комитета – Филиппова Марина Викторовна.

Приглашены:

1. Ассоциация «Столица» СРОС – специалист по ведению реестра Филиппова Марина Викторовна – присутствовала.

О повестке дня заседания Контрольного комитета:

Слушали:

Питерского Л.Ю., который предложил следующую повестку дня заседания.

Повестка дня заседания:

Вопрос: Рассмотрение поступившей письменной информации от Департамента градостроительной политики города Москвы в Ассоциацию «Столица» СРОС на члена Ассоциации ООО «Ай Пи Групп» (ИНН 1655247956), в связи с нарушением обязательств, предусмотренных календарно-сетевым графиком выполнения работ в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2025г. № 26 к договору генерального подряда от 04.01.2021г. № АНО/190221/1 по строительству объекта городского заказа «Школа на 825 мест, район Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, уч. 18».

Голосовали:

«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета.

Вопрос: Рассмотрение поступившей письменной информации от Департамента градостроительной политики города Москвы в Ассоциацию «Столица» СРОС на члена Ассоциации ООО «Ай Пи Групп» (ИНН 1655247956), в связи с нарушением обязательств, предусмотренных календарно-сетевым графиком выполнения работ в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2025г. № 26 к договору генерального подряда от 04.01.2021г. № АНО/190221/1 по строительству объекта городского заказа «Школа на 825 мест, район Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, уч. 18».

Докладчик: Халилулина Ираида Таибовна.

Слушали:

Халилулину И.Т., которая сообщила, что в адрес Ассоциации «Столица» СРОС поступила письменная информация от Департамента градостроительной политики города Москвы (исх. № ДГП-02-1945/18-2142 от 18.03.2026г.), в связи с нарушением обязательств, предусмотренных календарно-сетевым графиком выполнения работ в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2025г. № 26 к договору генерального подряда от 04.01.2021г. № АНО/190221/1 по строительству объекта городского заказа «Школа на 825 мест, район Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, влд. 7, уч. 18».

На 27.01.2026г. ООО «Ай Пи Групп» были нарушены сроки выполнения этапов работ по разработке рабочей документации, устройству внутренних стен и перегородок, монтажу внутренних инженерных систем и наружных сетей, поставке, монтажу лифтов и благоустройству.

Учитывая изложенное, Департамент градостроительной политики города Москвы просит организовать в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» очередную внеплановую проверку ООО «Ай Пи Групп» и при наличии оснований принять меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим законодательством.

Горбачевича И.А., который предложил, учитывая информацию доведенную Халилулиной И.Т., рекомендовать Директору Ассоциации поручить отделу контроля Ассоциации, организовать по существу поступившего в Ассоциацию письменного обращения от Департамента градостроительной политики г. Москвы проведение очередной внеплановой проверки члена Ассоциации ООО «Ай Пи Групп» по нарушениям допущенным на вышеназванном объекте капитального строительства.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:

Рекомендовать Директору Ассоциации поручить отделу контроля Ассоциации, организовать по существу поступившего в Ассоциацию письменного обращения от Департамента градостроительной политики г. Москвы проведение очередной внеплановой проверки члена Ассоциации ООО «Ай Пи Групп» по нарушениям допущенным на вышеназванном объекте капитального строительства.

Заседание закрыто в 11.30 час.

Руководитель
Контрольного комитета

Питерский Л.Ю.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Филиппова М.В.